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1 sz. melléklet 

Módosított 2016. évi Gördülő Fejlesztési Terv beruházási program megvalósulása 

 

 
TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2016 

KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS 
Víziközmű rendszer kódja: 11-19716-1-001-00-12 

Fontos-

sági 

sorrend 

Beruházás megnevezése 

Forrás megne-

vezése 
Tervezett nettó 

költség [eFt] 
megjegyzés Állapot 

1. 
Közkifolyók mérősítése 10 db BD 1 500 Vksztv. 83§ (4) alapján 

Nem valósult meg. Kivitelezés 2017. ápr. 18. és 

május 22. között történt meg. 

2. Közkifolyók megszüntetése 20 db BD 1 000 
Közkifolyók számának 

racionalizálása 

Folyamatban a lehetséges helyszínek egyeztetése 

szükséges 

      

Összesen: 2 500   

    

TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK 2016 

KÖZMŰVES IVÓVÍZELLÁTÁS 
Víziközmű rendszer kódja: 11-19716-1-001-00-12 

Fontos-

sági 

sorrend 

Felújítás és pótlás megnevezése 

Forrás megne-

vezése 
Tervezett nettó 

költség [eFt] 
megjegyzés Állapot 

1. Bekötővezeték cserék BD 3 000 
Horganyzott anyagú bekötő-vezeték, 

hibás szerelvények cseréje 

- 8 esetben 1.754.219 Ft összegben 

 
Vízműtelep térszíni tároló vb. födém-

lemezének felújítása 
BD 25 000 

Rossz állapotú medence és a 

víztorony belső terének felújítása 

A víztorony belső terének felújítás a elkészült 

12.158.740 Ft összegben. 

A medence felújítása a KEHOP-2.1.3 Ivóvíz 

minőségjavító program keretében pályázat beadva, 

támogatás megítélve, tám. szerz. folyamatban 

megvalósítás várhatóan 2017 -ben  

3 
Vízműtelepen könnyűszerkezetes épület 

felújítása 
BD 8 000 Raktárhelység kialakítása 

Nem kezdődött el, együtt lesz elvégezve a vízműtelep 

felújításával 

4 

DN 250 azbeszt-cement anyagú vezeték 

bélelése(300 fm Posta-palotától Kossuth L. 

u- Tázerdei u. kereszteződésig) 

BD 12 000 Üzembiztonság növelése 
Nem valósult meg 2016-ban. A kivitelezés 2017. 

április 17-én kezdődött meg. 

5 
Rendkívüli helyzetekből adódó felújítási 

munka 
BD 

2 526 
Havária helyzet esetére fenntartott 

keret 
7 esetben 2.744.743 Ft összegben 

      

Összesen: 50 526  Összesen: 16.657.702 Ft 

 

Jelmagyarázat:  BD  Bérleti díj  
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TERVEZETT BERUHÁZÁSOK 2016 

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS 
Víziközmű rendszer kódja: 21-19716-1-001-00-10 

 
 

 Felújítás és pótlás megnevezése 
Forrás megne-

vezése 

Tervezett nettó 

költség [eFt] 
Állapot 

1. 
Tisztított szennyvízszűrő beszerzése és 

beépítése présgépekhez 
BD 2 000 Folyamatban, várhatóan 2016.12.31-ig elkészül. 

Összesen: 2 000  

TERVEZETT FELÚJÍTÁSOK, PÓTLÁSOK 2016 

KÖZMŰVES SZENNYVÍZELVEZETÉS 
 Víziközmű rendszer kódja: 21-19716-1-001-00-10 

 Felújítás és pótlás megnevezése 
Forrás megne-

vezése 

Tervezett nettó 

költség [eFt] 
munka megnevezése állapota 

1. 
Tisztított szennyvíz bevezetés műtárgyak 

felújítása 
BD 8 000 

Kőrös ér beton burkolat felújítása elmarad, a 2017. évi felújítási 

program 2. pontjában szerepel 
2017-ben 

2 Havária nyomóvezeték felújítás BD 9 000 
Kárász utca 400-as nyomóvezeték csere elmarad, 2017. évi 

felújítási program 2. pontjában szerepel 
2017-ben 

3 
Kárász úti szennyvízátemelő műtárgy 

felújítás 
BD 7 400 

Gépészeti elemek felújítása elmarad, a 2017. évi felújítási 

program 5. pontjában szerepel 
2017-ben 

4 Kétszintes ülepítő műtárgy felújítás BD 6 500 
Elmarad, 20017-ben lesz elvégezve, 2017. évi felújítási program 

1. pontjában szerepel 
2017-ben 

5 
Szivattyúk felújítása pótlása 

szennyvízcsatorna hálózaton 
BD  3 500 

3db szivattyú pótlása 1.595.467 Ft összegben megvalósult 

6 
Szivattyúk, keverők felújítása pótlása 

szennyvíztisztító telepen 
BD 3 500 

2 szivattyú pótlása 1. anoxikus med. 3.781.008 Ft összegben megvalósult 

7 
Gépészeti felújítások, pótlások 

szennyvízátemelőknél 
BD 3 500 

1 db szivattyú csere Kárász úti átemelőnél, 3 db szivattyú felújítás 

Vadas utcai átemelőnél 5.391.281 Ft összegben 
megvalósult 

8 
Villamos berendezések felújítása pótlása 

szennyvízcsatorna hálózaton 
BD 1 000 

Elmarad, 20017-ben lesz elvégezve. 2017 évi felújítási program 6 

pontjában szerepel 
2017-ben 

9 
Villamos berendezések felújítása pótlása 

szennyvíztisztító telepen 
BD 1 000 

5 db frekvenciaváltó pótlás meghibásodás miatt, AERZEN fúvó 

villanymotorjának pótlása, 1 db szünetmentes tápegység pótlása 

1.185.765 Ft összegben 

megvalósult 

10 
Irányítástechnikai berendezések felújítása 

pótlása szennyvízcsatorna hálózaton 
BD 500 

Elmarad, 20017-ben lesz elvégezve. 2017 évi felújítási program 6 

pontjában szerepel. 
2017-ben 

11 
Irányítástechnikai berendezések felújítása 

pótlása szennyvíztisztító telepen 
BD 500 

folyamatirányító számítógép és szoftver csere 2017-ben 

12 
Rendkívüli helyzetekből adódó azonnali 

munka 
BD 2 000 

Pálcás sűrítő hajtóműfej felújítása, 2 db iszapfeladó szivattyú 

pótlása meghibásodás miatt, 1 db szennyvízkeverő felújítása, 

Reviczky utcában gerincvezeték-szakasz felújítása burkolat 

helyreállítással, 2 db AERZEN légfúvó felújítása meghibásodás 

miatt, csurgalékvíz akna fedlap cseréje, aggregátor csatlakozó és 

tűzvédelmi főkapcsoló kiépítése, valamint kén-hidrogén 

mentesítés kiépítése 6.316.262 Ft összegben 

folyamatos 

Összesen: 46 400 Összesen: 18.269.783 Ft  

Jelmagyarázat:  BD  Bérleti díj 


